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Περίληψη

Μπορούμε να πούμε ότι οι Απαιτήσεις (Claims) αποτελούν κλάδο της Διεθνούς κατασκευαστικής βιομηχανίας. Η τεκμηρίωση των απαιτήσεων για καθυστερήσεις γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ο Μηχανικός ή ο Νομικός που θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης των όρων του Συμβολαίου, της διαδικασίας του Arbitration (Διαιτησίας) και να μπορεί να χρησιμοποιήσει μια από της σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης καθυστερήσεων που βασίζονται στην κρίσιμη διαδρομή όπως η “But for or As Built Collapse” και την “Contemporaneous or Window Analysis” 

Λέξεις Κλειδιά

Απαιτήσεις. But For, Window Analysis, Arbitration, Κατάλληλο Χρονοδιάγραμμα.

