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Περίληψη

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της απόδοσης των περισσότερων έργων εξακολουθεί να βασίζεται στην παραπλανητική σύγκριση του προγραμματισμένου με το πραγματικό κόστος. Απεναντίας, η Διαχείριση Έργων μέσω Αποκτημένης Αξίας (Earned Value) αφενός είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση για την αξιολόγηση της πραγματικής απόδοσης των έργων και, αφετέρου, παρέχει μια ποσοτική βάση για να εκτιμηθεί τόσο ο πραγματικός χρόνος περάτωσης όσο και το πραγματικό τελικό κόστος του έργου. Στην εργασία αναλύεται η έννοια της Αποκτημένης Αξίας, παρουσιάζεται η Διαχείριση Έργων μέσω Αποκτημένης Αξίας, και αναπτύσσεται μια μεθοδολογία για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της Αποκτημένης Αξίας. Καταγράφονται επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη δυνατότητα προβλέψεων όσον αφορά το τελικό κόστος του έργου. Επισημαίνονται επίσης ορισμένα θέματα πρώτης προτεραιότητας σχετικά με την εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης Αποκτημένης Αξίας στη χώρα μας, και προτείνονται ορισμένα θέματα προς διερεύνηση. 

Λέξεις Κλειδιά
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