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Περίληψη

Η Διαχείριση Έργων (ΔΕ) είναι μια τεχνική που αφορά όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου και επιδιώκει τη δημιουργία «πλούτου». Αυτή ακριβώς η δημιουργία «πλούτου» δικαιολογεί την πληθώρα οργανισμών, φορεών και ινστιτούτων που ασχολούνται διεθνώς με τη ΔΕ αλλά και την πολλαπλότητα των ερευνητικών έργων (ορισμένων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ) που έχουν πραγματοποιηθεί. Στην εργασία αυτή ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σχέση της ΔΕ με τη διαχείριση τεχνικών έργων, όπου το δεύτερο αντικείμενο θεωρείται γενικά ως υπερσύνολο του πρώτου. Έτσι, η διατύπωση ορισμένων παραδειγμάτων από τον ιδιαίτερο χώρο των τεχνικών έργων, πέρα από την επικαιρότητά της (λόγω των μεγάλων έργων που εκτελούνται σήμερα), αποτελεί και χρήσιμο οδηγό για τη ΔΕ. Από την άλλη μεριά, ως «μη προνομιούχοι» ορίζονται εκείνοι που εμπλέκονται σε ένα έργο προσδοκώντας (οικονομικά ή άλλα) οφέλη. Για αυτούς η ΔΕ βασίζεται σε ένα σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών για το οποίο η χρήση υπολογιστών και εξειδικευμένου λογισμικού αποτελεί μονόδρομο. Όμως, «χρήση πληροφορικής» στη ΔΕ δε σημαίνει απλή και μάλιστα μη προτυποποιημένη χρήση ενός πακέτου χρονικού προγραμματισμού. Περιλαμβάνει ακόμα πακέτα τρισδιάστατης απεικόνισης, μέτρησης και βελτίωσης των διαδικασιών, οπτικοποιημένες επικοινωνίες και τηλε-συνεδριάσεις, εργαλεία προσομοίωσης, αυτοματοποίηση των προμηθειών, πακέτα προγραμματισμού έργων τεσσάρων διαστάσεων (4D), πακέτα εικονικής πραγματικότητας κ.λπ. Βάση όλων αυτών των πακέτων αποτελεί το ολοκληρωμένο μοντέλο του προϊόντος έργου. Αυτό το μοντέλο, όμως,  για να είναι αποδεκτό και εφαρμόσιμο σε διαφορετικούς αλληλο-εμπλεκόμενους φορείς, θα πρέπει να προκύψει από συστηματική, συνεργατική και συναινετική προσπάθεια. Έτσι, στα κύρια συμπεράσματα της εργασίας περιλαμβάνονται προτάσεις που μπορούν, κατά την άποψη του συγγραφέα, να οδηγήσουν τη διαχείριση έργων στην Ελλάδα σε εναρμονισμό με την αντίστοιχη κατάσταση σε πλέον εξελιγμένες χώρες (όπως εκείνες της Δυτικής Ευρώπης, της Άπω Ανατολής και των Η.Π.Α.). Βασική προϋπόθεση αποτελεί ο συντονισμός του επιστημονικού δυναμικού και η υποστήριξη της Πολιτείας και των μεγάλων εταιρειών. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της δημιουργίας ενός «Εθνικού Δικτύου ΔΕ», το οποίο ταυτόχρονα θα αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και της χρήση λογισμικού με την επίτευξη  αποτελεσμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται επικουρικά απαραίτητη και η διοργάνωση διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου στην Ελλάδα αλλά και η περαιτέρω σύνδεση με ξένους φορείς και ερευνητικά κέντρα. Από την επιτυχία υλοποίησης των στόχων αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η άνοδος του αντικειμένου αλλά, ακόμα πιο σημαντικά, η επίτευξη της πολυπόθητης ανταγωνιστικότητας για τους φορείς που συμμετέχουν στα έργα ιδιαίτερα μετά τη λήξη των «καλών εποχών» των Ολυμπιακών Αγώνων και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
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